



E-4-Bláskógaljós

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð		Bláskógabyggð		
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
Verkfundur #26		Símafundur		#26
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Guðmundur Daníelsson	Guðmundur Daníelsson	16/12/2020	11:00	17/12/2020
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Bjarki Hallvarðsson (BH)		SH Leiðarinn		
Guðmundur Daníelsson (GD)		Bláskógabyggð		
Bjarni Daníelsson (BD)		Bláskógabyggð		
Gunnar Skaptason(GS)		Bláskógabyggð		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Hörður Davíðsson(HD)		Digriklettur		
Sigurjón Hallvarðsson (SH)		SH Leiðarinn		
Helgi Kjartansson (HK)		Bláskógabyggð		
Böðvar Pétursson (BP)		Digriklettur		
Ásta Stefánsdóttir (ÁS)		Bláskógabyggð		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundarmenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar		Tími næsta fundar
Skv. fundarboði		21/1-2021		11:00
Staða fundargerðar				
☐ Í vinnslu ☐ Drög til yfirlstrar ☒ Lokið				


Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / ags.
1.	Fundargerð síðasta fundar Fundagerðir eru undirritaðar rafrænt vegna símafunda.	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Strengur slitinn vegna framkvæmda ábúanda. Búið að skoða málið. BH áætlað kostnað vegna málsins og GS upplýsir ábúanda um framhaldið. BP getur ekki sagt hvenær byrjað verður á Mjóanesi. GD bendir á frostleysi þessa dagana.	GS
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við Áfangi 7 er tilbúinn og notendur tengdir. Áfangi 9 er mældur fyrir utan Tjarnarlegginn. Skil á mælingum í áfanga 3 fara fram í dag. Mælingar í áfanga 4, 10 og Tjarnarleggnum klárast á mánudag. Byrjað er að skoða Bergsstaða svæðið.	GS
4.	Næstu skref og áfangar Farið verður í áfanga 6 að loknu því sem fram kemur í lið 3. Þingvallarbæinn	
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
	Skálholt – sumarbúðir. Vegna framkvæmda hefur ljósleiðari verið slitinn. GD lætur Bjarka vita um framhald á viðgerð.	GD
	GD slit á streng við hlið á Úthlíð. Að sögn GS, slit verður á rafstreng vegna plægingar, BP gerði við strenginn að eigin sögn. Fólk er lokað inni og því fer IceCom á staðinn og gerir við. BP opnar hliðið svo að bíll komist út. BP IceCom vissi ekki af þessu sliti og voru að eigin sögn á staðnum vegna bilaðs rofa sem	

GD



E-4-Bláskógaljós

	hafði verið biðlaður í nokkurn tíma. Þeir vissu ekki af slitinu þegar BP spurðist fyrir um það. Að sögn BP á RARIK strenginn skv. samtali Lárusar og Harðar.	
	Fleira ekki rætt.	


Samþykki verktaka


Samþykki verkkaupa