




E-4-Bláskógaljós

VERKFUNDARGERÐ				
Verkheiti Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð		Verkkaupi Bláskógabyggð		Verknúmer
Fundarefni Verkfundur #30		Fundarstaður Símafundur		Nr. fundar #30
Fundarboðari Guðmundur Daníelsson	Fundarritari Guðmundur Daníelsson	Fundardags. 10/02/2021	Fundartími 11:00	Dags. Fundarg. 10/02/2021
Fundarmenn Bjarki Hallvarðsson (BH) Guðmundur Daníelsson (GD) Ásta Stefánsdóttir (ÁS) Bjarni Daníelsson (BD)		Fyrirtæki SH Leiðarinn Bláskógabyggð Bláskógabyggð Bláskógabyggð		
Fjarverandi Hörður Davíðsson(HD) Sigurjón Hallvarðsson (SH) Böðvar Pétursson (BP) Bjarni Daníelsson (BD) Gunnar Skaptason(GS) Helgi Kjartansson (HK)		Fyrirtæki Digriklettur SH Leiðarinn Digriklettur Bláskógabyggð Bláskógabyggð Bláskógabyggð		
Dreifing Fundarmenn		Fyrirtæki		
Dagskrá Fundar Skv. fundarboði		Dagsetning næsta fundar 17/02-2021		Tími næsta fundar 11:00
Staða fundargerðar ☐ Í vinnslu ☐ Drög til yfirlustrar ☒ Lokið				

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / ags.
1.	Fundargerð síðasta fundar. GD sendir	
2.	Útistandandi mál frá síðasta verkfundi Staðfesting komin varðandi tilfærslu á reikningi yfir á SH Leiðarann.	
3.	Framgangur við þá áfanga sem unnið er við BH: Unnið er á Kárastöðum. Ákveðið á fundinum að einbeita sér að stofninum frá Nesjavöllum að Þingvöllum og láta fráganga tengistaða bíða þar til þeirri aðgerð er lokið. Að sögn BH hefst blástur á strengjum í vikunni.	
4.	Næstu skref og áfangar Stofninn frá Nesjavöllum að Þingvöllum og Mjóanes. Ef allt gengur að óskum ætti röralögn stofnsins frá Nesjavöllum að vera tilbúinn og jarðvinna við húsin langt komin í lok næstu viku.	
5.	Önnur mál er varða efni fundarins	
	Bergsstaðir og vinna sem fram fór þar. GD óskaði eftir greinargerð þar sem fram koma frávík og umfang vinnu vegna þeirra.	GS/BH
	BD óskar eftir því að skipulag á lagersvæðinu verði lagað svo að hægt sé að komast að öðru en því sem snýr að ljósleiðaraverkefniinu.	GS/BH
	BD spyr um Mjóanes. GD sagði að beðið væri eftir hnitum frá eigendum brunna, eftir að þau liggja fyrir er hægt að taka ákvörðun um lagnaleiðarval.	GD
	Fleira ekki rætt.	


E-4-Bláskógaljós

Samþykki verktaka


Samþykki verkkaupa

