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VERKFUNDARGERD

Verkheiti Verkkaupi VerknUmer
Lagning ljosleidara i Blaskogabyggd Blaskdgabyggd

Fundarefni Fundarstadur Nr. fundar
Verkfundur #25 Simafundur #25
Fundarbodari Fundarritari Fundardags. Fundartimi Dags. Fundarg.
Gudmundur Danielsson |Gudmundur Danielsson |09/12/2020 11:00 09/12/2020
Fundarmenn Fyrirtaeki

Bjarki Hallvardsson (BH) SH Leidarinn

Gudmundur Danielsson (GD) Blaskogabyggd

Asta Stefansdéttir (AS) Blaskogabyggd

Bjarni Danielsson (BD) Blaskogabyggd

Gunnar Skaptason(GS) Blasko6gabyggd

Fjarverandi Fyrirtaeki

Hordéur Davidsson(HD) Digriklettur

Sigurjon Hallvardsson (SH) SH Leidarinn

Helgi Kjartansson (HK) Blaskégabyggd

Bddvar Pétursson (BP) Digriklettur

Dreifing Fyrirteki

Fundarmenn

Dagskra Fundar Dagsetning nasta fundar | Timi naesta fundar
Skv. fundarbodi 16/12-2020 11:00
Stada fundargerdar

Ol vinnslu 0O Drog til yfirlestrar & Lokid

Nr. | Dagskrarlidir

1. |[Fundargerd sidasta fundar
GD og BH fara yfir undirritun sidustu fundargerda sidar i dag og koma i farzelt lag.

2. |Utistandandi mal fra sidasta verkfundi

48leidara strengur berst sidar i dag eda @ morgun. Mjdéanes, verdur unnid i
samreemi vid samning, prufuhola verdur tekin i dag & sveaedinu til pess ad athuga
med frost og astand metid.

3. |Framgangur vid pa afanga sem unnio er vid GS
Meelingar eru langt komnar i afanga 7, klarast i dag. Verid er ad tengja sidustu
tengitunnu i stofnstreng yfir Torfastadaheidi. brju hus eru eftir i &fanga 9. Umraeda
um Arnarholt, GS tekur malid afram. Tjoérn, hellur eru frosnar fastar, BH vinnur ad
lausn og eitt hus vid Syéri Reyki sem BH vinnur einnig ad lausn gagnvart. Eftir ad
blasa stofnstreng i Tjarnarlegginn, verdur gert pegar 48| kemur.

4. |Naestu skref og afangar

Vinna hefst vié afanga 6 @ morgun eda foéstudag. Frost er komid um 40cm i joréu
en hefur enn ekki ahrif & vinnu vié hus. Neest verdur afangi 9 meeldur, pa 3,4 og
10.

5. |Onnur mal er varda efni fundarins

AS, tveir reikningar sem parf ad komast botn i. Reett um reikning vegna slits. GD
for yfir malié og utskyrdi pa tillogu sem 16g8 var til 27.11 um ad adilar legdust a eitt
vid ad setja & blad pa atburdarras sem leiddi til slitsins. Eftir ad hlutadeigandi eru
sammala um pa atburdarras verdi hafist handa vid ad greina abyrgd. BH reedir
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pessa leid vid SH. Vardandi faerslu & brunnum pa fara GS og BH yfir pad mal og
koma me? tillégu ad lausn til GD og BD.

GD, slitin heimtaug par sem abuandi grof i heimtaug. GS og BH fara a stadinn og
gera atlégu ad vidgerd og upplysa abuanda um kostnad vegna malsins.

GS/BH

BD, reikningar vegna slita a ldgnum Blaskogaveitna. Ad ségn BD hafa engin
vidbrégd borist fra BP. BD hefur samband vié BP sidar i dag og reikningur verdur
i framhaldi sendur.

Fleira ekki reett.

S CL g2

Sampykki verktaka mpykki v%upa
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